






RASTPLATS FEMSTENABERG

Motorvägen går över ett höjdparti mellan Sälten
motet och Skeemotet. Höjden är drygt 70 m över ha-
vet. Marken består av hällberg med knotiga tallar och 
utblicken över landskapet mot söder är vidsträckt. 
Den släta bergytan bär spår av inlandsisen. Området 
har namnet Femstenaberg. Platsen har valts för an-
läggning av en rastplats för norrgående trafik.

Rastplatsens läge 3 km söder om Skeemotet och 
5 km söder om den nya infarten till Strömstad gör 
den också till en lämplig plats för information om 
Strömstad med sina turistattraktioner, hotell och 
campingplatser. Särskild information finns om den 
marina nationalparken som invigdes i september 
2009. Rastplatsen har byggts skonsamt i den käns-
liga miljön.

Rastplats Femstenaberg anlägges.Rastplats Femstenaberg. Detalj av trädäckets 
anslutning till berget.

Rastplats Femstenaberg. Rastplatsbyggnad med trädäck.



RISKHANTERING OCH MILJÖSKYDD

Entreprenörerna har haft krav att arbeta systematiskt 
med riskhantering och miljöskydd. Arbetsberedningar 
har varit viktiga för att undvika oplanerade händel-
ser. Vi har följt upp projektplanerna i samband med 
byggmöten och särskilda miljömöten.

Grundförstärkningsarbetet, framförallt de om-
fattande urgrävningarna, har bedömts medföra de 
största riskerna i projektet. Medverkan av geotekni-
ker från såväl beställarens konsult som från entrepre-
nörernas sida har varit betydelsefull för att genom
föra arbetet utan några allvarligare händelser.

Den viktigaste miljöskyddsåtgärden har varit att 
skydda Hogarälven och Överbyån. Inget orenat dag-
vatten från motorvägen får släppas i dessa vatten
drag som är betydelsefulla för bl.a. havsöring. Sedi-
menteringsdammar, som också underlättar sanering 
vid oljeutsläpp har därför anlagts.

BYGGHERRE: 	 Trafikverket (tidigare Vägverket) 

Projektledare: 	 Gunnar Jellbin, Kjell Mårtensson

Byggledare: 	 Anders Öster (etapp 1)
	 Patrik van Meer (etapp 2)
	 Göran Hedblom (etapp 3)
	 Jan-Ola Sundin (broar)
	 Bengt Karlsson (stål)

Markförhandlare:	 Håkan Sandström
Geotekniker:	 Leif Jendeby, Mats Christiansson
Miljöstöd:	 Mats Lindqvist, Gösta Eléhn WSP

PROJEKTERING:	 WSP Samhällsbyggnad, Göteborg
Uppdragsledare:	 Karl-Erik Johansson 
 
ENTREPRENÖRER:
Platschefer PEAB:	 Daniel Kihlqvist,
	 Pär Tingström

Platschefer SVEVIA:	 Magnus Larsson,
	 Ulf Antonsson

KOSTNADER 
Den totala kostnaden för E6 Lugnet-Skee 
är 895 miljoner kronor i löpande prisnivå 
2007-2010.

Därav: 
Projektering	 75
Marklösen	 20
Arkeologi	 15
Entreprenad väg, bro, bel	 750
Entreprenad Bohusbanan	 15
Övrigt	 20

Totalt	 895

Sedimentationsdamm norr om Överbyån,  
öster om motorvägen.

Foto framsida: E6 norrut från Vålle. Foto baksida: E6 norrut från Vik.
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Trafikverket,405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17
Telefon 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90

www.trafikverket .se
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UPPHANDLING AV ENTREPRENADER

Räcken skulle tillhandahållas av beställaren för att 
alla ännu inte utbyggda etapper av E6 skulle få ett 
enhetligt räcke. En särskild upphandlig av räcken 
har därför gjorts gemensamt för återstående delar 
av E6.

Anbud togs in för deletapperna med tidsförskjut-
ning; en intresserad entreprenör skulle veta tilldel-
ningen av tidigare etapper för att kunna lägga an-
bud med hänsyn till sina resurser.

Först upphandlades etappen E2. Kontrakt upp-
rättades med PEAB Sverige i oktober 2007 och 
byggnadsarbetet startade i november 2007. Arbe-
tet skulle vara klart i november 2009 men tiden har 
senare förlängts till sommaren 2010 för samord-
ning med övriga etapper.

En viktig deltid var omläggningen av Bohusba-
nan med ett planerat tågstopp under perioden 
4-20 maj 2009 då anslutning till befintligt spår 
måste göras samordnat med Banverket. Enligt av-
tal med Banverket utförde Vägverkets entreprenör 
terrasseringsarbetet. Därefter upphandlade Ban
verket BEST-arbetet (spår och kontaktledningar 
m. m.) av Banverket Produktion.

Förfrågningsunderlag för den norra etappen (E3) 
sändes ut under december 2007. Kontrakt upprät-
tades med Vägverket Produktion i februari 2008. 
Byggnadsarbetet startade under april 2008. Den 
1 januari 2009 bolagiserades Vägverket Produktion 
och bytte namn till SVEVIA.

Etappen längst i söder (E1) upphandlades sist. 
Förfrågningsunderlaget sändes ut i februari 2008 
och kontrakt upprättades med PEAB Sverige i maj 
2008.

TRAFIKPLATSER 

Projektet innehåller tre trafikplatser; Lurmotet, 
Sältenmotet och Skeemotet. 

Lurmotet
Det var olämpligt att bygga ramper i anslutning till 
korsningen med befintlig väg 978 vid Lugnet. Lös-
ningen blev att bygga en ny lokalväg mellan Kil och 
Lurs-Backa och ansluta den till motorvägen i Lur
motet som är en trafikplats av rutertyp och är ut-
förd med busshållplatser och pendelparkering.

Sältenmotet
Sträckningen av motorvägen på delen Vik-Skee 
gjorde det lämpligt att utföra ramper för en trafik-
plats av rutertyp i korsningen mellan motorvägen 
och lokalvägen (gamla E6). Namnet Sältenmotet 
knyter an till gårdsnamnet Sälten. Busshållplatser 
och pendelparkering finns i motet som främst ger 
anknytning till södra delen av Strömstad med bl.a. 
öarna Råssö och Tjärnö.

Skeemotet
Skeemotet är en trafikplats av typ halvt klöverblad 
som i första hand kommer att ge anslutning till 
ett nytt verksamhetsområde i Bastekärr och Skee 
samhälle.

TILLFÄLLIG ANSLUTNING TILL BEFINTLIG E6

E6 delen Lugnet-Skee gränsar i söder till delen 
Knäm-Lugnet och i norr till delen Skee-Ejgst. Enligt 
den ursprungliga utbyggnadsplanen skulle dessa 
vägsträckor öppnas samtidigt som Lugnet-Skee. 
Fastställelse av arbetsplanerna har dock försenat 
arbetet och de anslutande vägdelarna blir klara först 
2012. Tillfälliga anslutningar till befintlig E6 anord-
nas därför i söder genom att trafiken leds in på den 
nya lokalvägen, väg 974, mellan Kil och Lurmotet 
och i norr genom att avfartsrampen från Söder i 
Skeemotet provisoriskt görs dubbelriktad.

ETAPP 1  Km 1 / 4 – Km 5 / 8

Entreprenör: 	 PEAB
Byggstart: 	 augusti 2008
Entreprenadkostnad:	 250 milj kr 

Jordschakt:	 140 000 m3

Bergschakt:	 420 000 m3 (fast berg)
Urschaktning:	 180 000 m3

Kalkpelare:	 230 000 m 
Bankfyllning:	 440 000 m3

ETAPP 2  Km 5 / 8 – Km 10 / 2

Entreprenör: 	 PEAB
Byggstart: 	 november 2007
Entreprenadkostnad: 	 188 milj kr 

Jordschakt:	 360 000 m3

Bergschakt:	 522 000 m3 (fast berg)
Urschaktning:	 170 000 m3

Kalkpelare:	 93 000 m 
Bankfyllning:	 450 000 m3

ETAPP 3  Km 10 / 2 – Km 14 / 6

Entreprenör:	 SVEVIA
Byggstart:	 april 2008
Entreprenadkostnad:	 285 milj kr 

Jordschakt:	 71 000 m3

Bergschakt:	 450 000 m3 (fast berg)
Urschaktning:	 144 000 m3 
Kalkpelare:	 16 000 m 
Bankfyllning:	 290 000 m3

Trafikplats:	 Lurmotet 
Lokalvägar: 	 Väg 978, Väg 974, Väg 979 
	 Längd lokalvägar ca 4 km
Broar:	 7 st. Två broar över motorvägen, dels för väg 974 

i Lurmotet och dels för väg 979 vid Vålle. Två av 
broarna går över mindre vägar och två broar över 
vattendragen Hudälven och Överbyån. En rörbro 
söder om Lurmotet gör passage under motor
vägen möjlig för friluftsliv och mindre djur.

Trafikplats:	 Sältenmotet 
Lokalvägar:	 Väg 987 och Lokalväg i Sältenmotet 
	 Längd lokalvägar ca 1,5 km 
Broar: 	 6 st. Det är broar över motorvägen, dels för 

väg 987 vid Stämmen och dels för lokalvägen 
i Sältenmotet. Bro över Bohusbanan och broar 
över tre mindre vägar vid Holma, Neanberg 
och Hogar.

Bohusbanan:	 Omlagd banlängd 1,2 km. Spår- och lednings-
arbete har utförts av Banverket Produktion.

Trafikplats:	 Skeemotet 
Lokalvägar:	 Lokalväg i Skeemotet (väg 1027) väg-

längd ca 1,0 km 
Rastplats:	 Femstenaberg (för norrgående trafik).
Broar:	 5 st. Tre av broarna är stålbalkbroar 

över dalgångar vid Elsängen, Skattkärr 
och Dansmyr. En mindre plattrambro 
över en ägoväg norr om Elsängen och 
bron över motorvägen i Skeemotet.


